

Plan de actividades

Objetivos/actividades	Responsable	Meses												Observación	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Promoción y organización															
1. Ubicación de archivos: aspectos históricos y registros de las comunidades	Mark Everingham														En las bibliotecas locales de CIDCA, URACCAN y el Gobierno Regional se ubicaran las informaciones.
2. Asamblea informativa en Tuara	Salvador Nicho														Presentación del proyecto y las estrategias de trabajo ante la Asamblea Comunal, Autoridades de la CIDT, Alcaldía Municipal y URACCAN
3. Planificación participativa	Equipo Técnico														Una vez avalada y autorizada de la Asamblea Comunal para la continuación del proyecto se procede a la elaboración de las actividades con las autoridades comunales.
4. Taller de capacitación															Taller de planificación y diseño de las herramientas metodológicas con el equipo técnico.
II. Trabajo de campo															
5. Recopilación de información en la comunidad.	Edwin Taylor														Conformado el grupo de trabajo se recopila dato socioeconómico, demográfico, etnográfico y cartográfico.
6. Recopilación de información cartográfica	Marcos Williamson														Recopilación de información productiva, ambiental, punto de delimitación en el área comunal
III. Análisis y redacción del informe															
7. Socialización y redacción de los documentos	Mark Everingham														Discusión y análisis con el equipo técnico y las autoridades comunales para socializar y entender mejor la información recabada.
8. Presentación del Primer informe de trabajo ante las autoridades competentes	Salvador Nicho														Presentación del primer informe borrador a las autoridades de URACCAN, CIDT, Gob. Regional, Alcaldía Municipal..
IV. Verificación y entrega del informe final															
9. Asamblea comunal en Tuara	Salvador Nicho														Verificar la información analizada con la Asamblea comunal
10. Ajustes e incorporación de las observaciones	Equipo Técnico														Ajustar el documento si es necesario
11. Presentación de la información final en Bilwi y Managua.	Mark Everingham														La entrega de la información a las autoridades de la comunidad y URACCAN se hará en un acto solemne en Bilwi y Managua.

Presupuesto general

Actividades	Resultado Esperado	Insumo	Monto		
			LASA	URACCAN	UWGB
Promoción y organización			1 500.00	500.00	--
En esta primera etapa del proyecto se pretende recopilar informaciones existentes, informar sobre la implementación del proyecto a las autoridades competentes, conformar el equipo técnico y planificación de las actividades a través de un taller de capacitación.	<ul style="list-style-type: none"> Asamblea Comunal de Tuara tiene conocimiento de la implementación del proyecto. Implementación del proyecto Avalado por la asamblea comunal. Equipo técnico empoderado del proyecto Se ha consensado el diseño y plan de actividades con las autoridades de la CIDT. 	Viático Transporte Terrestre Boletos aéreos			
Trabajo de Campo			12 000.00	5 000.00	---
Conforme al plan de actividades y las herramientas metodológicas, recopilar toda la información necesaria. Llevar a cabo asamblea intercomunal con comunidades con territorio de tralape.	<ul style="list-style-type: none"> Recopilada información etnográfica, demográfica, socioeconómica y cartográfica de la comunidad de Tuara. Tabulado y sistematizada la información recabada. Redactado primer borrador. 	Viático, material didáctico, mapas. Reproducción de materiales			
Análisis y verificación de la información			1 000.00	300.00	---
Socialización y redacción de la información final. Con el primer borrador verificar la información con la Asamblea Comunal de Tuara y hacer los ajusten necesario. En Asamblea solemne hacer entrega de la información final a las autoridades competentes.	<ul style="list-style-type: none"> Redactado el informe final del proyecto Elaborado el diagnostico de Tuara según Ley 445 Llevado a cabo Asamblea de entrega de documento a las autoridades. 	Viatico Reproducción de documentos			
Administración			5 500.00	3 000.00	2 390.00
La coordinación del Proyecto se encargará de elaborar los informes físicos y financiero cada tres meses. Administrará los fondos del proyecto y también monitoreo de las actividades según lo programado. Programar el viaje del investigador académico y su permanencia en Nicaragua.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborado informes trimestrales Elaborado informe final físico y financiero Coordinado tres viajes de investigador académico entre EEUU y Nicaragua. Comparado los equipo y materiales necesarios 	Viáticos Cámara Grabadora Boleto aéreo de EEUU a Nicaragua			

Proyecto LASA <i>Otros Saberes: Comunidad indígena de Tuara en el proceso autonómico de la Costa Caribe Nicaragüense</i>			
Detalle de presupuesto del investigador académico (Everingham) que está incluido en el presupuesto general			
Rubros y costos aproximados por institución	LASA	URACCAN	UWGB
Pasajes (Green Bay-Managua 3 @ \$900)	\$ 1800.00		\$ 900.00
Pasajes (Managua-Bilwi 3 @ \$150)	\$ 300.00		\$ 150.00
Hospedaje (julio/agosto 2006; enero o marzo 2007; y mayo/junio 2007):			
• Managua 6 noches @ \$70 = \$420	\$ 280.00		\$ 140.00
• Bilwi 30 noches @ \$30 = \$900	\$ 600.00		\$ 300.00
Viáticos 40 días @ \$30 = \$1200	\$ 800.00		\$ 400.00
Subtotal	\$ 3 780.00		\$ 1 890.00
Costos de investigación			
cámara fotográfica	\$ 300.00		
grabadora de voz	\$ 200.00		
llamadas telefónicas internacionales			\$ 200.00
fotocopias, material bibliográfico, material de oficina			\$ 300.00
Subtotal	\$ 500.00		\$ 500.00
Total	\$ 4 280.00	-----	\$ 2 390.00

06 de Junio de 2006

Señores de LASA Iniciativa “Otros Saberes”
Sonia Alvarez, Presidenta
Charles Hale, Vice-Presidente
Lynn Stephen, Miembro del Consejo Ejecutivo

Estimados señores:

En el año 2 003 se promulgó la Ley 445. *Ley del Régimen de Propiedad de los Pueblos indígenas y Comunidad Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz* como fruto del proceso de autonomía de las regiones caribeñas de Nicaragua. Viven un momento importante que se expresa en la demarcación y titulación de los territorios de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en reconocimiento a sus derechos históricos.

La comunidad indígena de Tuara del Municipio de Puerto Cabezas de la Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua, intentó en varias ocasiones iniciar el proceso de demarcación en el marco de la Ley 445, sin embargo, no fue posible por razones técnicas y por falta de apoyo financiero para sufragar los gastos del trabajo.

Con el apoyo y en coordinación con la Universidad URACCAN de Bilwi Nicaragua y la Universidad de Wisconsin-Green Bay de los Estados Unidos, hemos iniciado un proceso de planificación para la elaboración del diagnóstico de la comunidad tomando en cuenta lo establecido en el Manual de Procedimiento para la Demarcación y Titulación de las tierras. Así mismo, pretendemos llevar a cabo un estudio prospectivo como base para la construcción de una propuesta de profundización de acompañamiento y gobernabilidad.

En nombre de la comunidad de Tuara quisiera expresarles que estamos seguros que esta forma de planificación donde participamos de manera directa en la implementación de acciones, es muy positiva, esto permite que tenga muchas posibilidades para alcanzar el éxito y por ende la posibilidad de que Tuara pueda obtener su título de propiedad y el estudio prospectivo a través del cual nos permita conocer nuestro pasado para proyectarnos con acciones mas seguros para el desarrollo integral de la comunidad.

Señores de LASA Iniciativa Otros Saberes, Autoridades de URACCAN, Autoridades de la Universidad de Wisconsin-Green Bay, su apoyo y acompañamiento en la implementación del proceso de demarcación y el estudio retrospectivo nos permitirá alcanzar nuestro sueño de tener nuestro Título de Propiedad.

En nombre de nuestros sagrados antepasados que descansan en paz, nuestras niñas y niños, de las mujeres y hombres de Tuara les saludo

Cordialmente

Salvador Nicho
Sindico de la comunidad de Tuara

cc	Alta Hooker	Rectora URACCAN
	Edwin Taylor	Director IEPA-URACCAN
	Mark Everingham	Universidad de Wisconsin-Green Bay

06 de Junio de 2006

Señores de LASA Iniciativa "Otros Saberes"
Sonia Alvarez, Presidenta
Charles Hale, Vice-Presidente
Lynn Stephen, Miembro del Consejo Ejecutivo

Estimados señores:

La oficina del Instituto y Estudios de Promoción de la Autonomía IEPA-URACCAN en coordinación con la Universidad de Wisconsin-Green Bay USA, pretenden llevar a cabo un estudio investigativo en la comunidad de Tuara Puerto Cabezas RAAN Nicaragua, financiado por LASA Iniciativa de Otros Saberes.

No omito manifestarles que la realización de este proyecto será oportuna y de gran utilidad y beneficio no solo para la comunidad de Tuara sino también para los propósitos de nuestra Universidad URACCAN, por lo que estamos en disposición de brindar todo el apoyo necesario para garantizar el éxito del mismo.

Sin otro particular a que hacer mención me suscribo.

Msc. Alta Hooker
Rectora URACCAN
Tel. 505 248 2118
E.mail: rectoria@uraccan.edu.ni